

Verhandlungsbericht des Gemeinderats

Publikationsdatum: 7. August 2026

Sanierung Kirchgasse Ost (Abschnitt Zilacherstrasse bis Irchelstrasse) sowie Ersatz Obere Wildbachbrücke: Baustart verzögert sich

Der für den 17. August 2026 vorgesehene Baustart für die Sanierung der Kirchgasse Ost sowie den Ersatz der Oberen Wildbachbrücke muss leider verschoben werden. Grund dafür ist ein beim Statthalteramt Bülach hängiger Rekurs gegen die im Zusammenhang mit dem Projekt erlassene Verkehrsanordnung. Solange kein rechtskräftiger Entscheid vorliegt, können die Bauarbeiten nicht beginnen.

Mit der Verschiebung des Baustarts entfallen vorerst auch die angekündigten Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Die Haltestellen Alte Brücke, Dorfplatz und Hirschen bleiben in Betrieb, und die Buslinien verkehren weiterhin nach dem regulären Fahrplan.

Sobald der Entscheid vorliegt, wird das Bauprogramm entsprechend angepasst. Über den neuen Baustart und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen wird die Bevölkerung rechtzeitig informiert. Wir danken für Ihr Verständnis.

Gemeinderat Rorbas